


Nome attività

Approntamento del cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di impianti 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 g

Demolizione di pareti divisorie 7 g

Rimozione di pavimenti interni 5 g

Rimozione di massetto 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 20 g

Rimozione di pavimenti su balconi e logge 1 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali 2 g

Rimozione di pavimenti esterni 1 g

Demolizione di scale in c.a. 1 g

Scavo di sbancamento 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 1 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Realizzazione di vespaio per muri controterra 1 g

Rinterro di scavo 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 22 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19 g

Posa di ringhiere e parapetti 4 g

Realizzazione di murature esterne 8 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

Formazione di massetto per balconi e logge 5 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali e orizzontali15 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Posa di pavimento galleggiante su coperture piane 1 g

Posa di pavimenti per esterni 2 g

Taglio di muratura a tutto spessore 2 g

Realizzazione di divisori interni 8 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 10 g

Realizzazione di impianto termico (autonomo) 10 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 10 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 10 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 5 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio5 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 9 g

Posa di serramenti esterni 15 g

Posa di pavimenti per interni 13 g

Posa di rivestimenti interni 14 g

Posa di serramenti interni 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 9 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Realizzazione di impianto solare termico 5 g

Realizzazione di impianto ascensore 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 20 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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