PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI MALEGNO

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SEDE
DELLA "PIA FONDAZIONE ONLUS

DI VALLE CAMONICA"
ELLAB.
D. 6 CRONOPROGRAMMA
prot.:. 241601

progettista architettonico:

dott. ing. FEDERICO SANTICOLI

Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli
via Taglierini n°14 - 25043 BRENO (BS)
tel.:0364/22706 - e mail: santicolifederico@ gmail.com

progettista opere strutturali:

dott. ing. GIOVANNI FLELLI
via Campello n. 22 - 25053 MALEGNO (BS)
tel.:3487047087 - e mail: gflelli@libero.it

progettista impianti:
dott. ing. SERGIO DAMIOLA

via Manzoni n. 130 - 25040 BERZO INFERIORE (BS)
tel.:0364/300428 - e mail: sergiodamiola.ing@libero.it

Malegno, dicembre 2016

il committente

I'Impresa




Nome attivita

Durata

[Mese 2 [ Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [ Mese 6 [Mese 7 [Mese 8 [Mese 9 [Mese 10 [Mese 11 [Mese 12 TMese 13
s2 | s3 | s4a | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | si1 | s12 | s13 | si4 | si5 | s16 | si7 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 s29 | s30 | s31 | s32 | s33 | s34 | s35 | s36 | s37 | s38 | s39 | s40 | s41 | s42 | s43 | s44 | s45 | sa6 | s47 | s48 | s49 | s50 | s51 | s52 | s53 |

Approntamento del cantiere

29

Realizzazione della viabilita del cantiere

19

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

1g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e

1g

di servizi igieni i iali del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Montaggio e smontaggio della gru a torre

Rimozione di serramenti interni

Rimozione di impianti

di intonaci e interni

Demolizione di pareti divisorie

Rimozione di pavimenti interni

Rimozione di massetto

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Rimozione di pavimenti su balconi e logge

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

Rimozione di ringhiere e parapetti

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali

Rimozione di pavimenti esterni

Demolizione di scale in c.a.

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione ristretta

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

di pareti

Realizzazione di vespaio per muri controterra

Rinterro di scavo

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

Montaggio di strutture verticali in acciaio

Lavorazione e posa feri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Posa di ringhiere e parapetti

Realizzazione di murature esterne

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Formazione di massetto per balconi e logge

Posa di pavimenti su balconi e logge

Applicazione estera di pannell isolanti su superfici verticali e orizz:

Formazione di massetto per coperture

Impermeabilizzazione di coperture

Posa di pavimento galleggiante su coperture piane

Posa di pavimenti per esterni

Taglio di muratura a tutto spessore

Realizzazione di divisori interni

Realizzazione di impianto elettrico interno

Realizzazione di impianto termico (autonomo)

diimpianto id it e del gas

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

Realizzazione di impianto di messa a terra

delle per aria

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antin

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincer

Formazione di massetto per pavimenti interni

Fi intonaci interni

Posa di serramenti esterni

Posa di pavimenti per interni

Posa di rivestimenti interni

Posa di serramenti interni

di e

Tinteggiatura di superfici interne

Realizzazione di impianto solare termico

Realizzazione di impianto ascensore

Realizzazione di opere di lattoneria

Fi intonaci esterni

Tinteggiatura di superfici esterne

Posa di recinzioni e cancellate

Smobilizzo del cantiere
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